

Programa de actividades 2011

| | |
|---|---------------------|
| Proyecto/Evento: Maestría en Biodiversidad y Áreas Tropicales y su Conservación | Organizador: mbatc1 |
|---|---------------------|

MODULO I: TÉCNICAS INSTRUMENTALES
 MODULO II: TÉCNICAS APLICADAS A LA CONSERVACIÓN
 MÓDULO III: GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN

| Fase del proyecto | Inicio | Finalización | Fase del proyecto | Inicio | Finalización |
|--|-------------|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| Llegada, presentación, curso Primeros auxilios | 26-sep-2011 | 30-sep-2011 | VACACIONES - TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | 19-dic-2011 | 1-ene-2012 |
| Los sistemas de información geográfica en el manejo de la biodiversidad (50, Mateo) | 3-oct-2011 | 14-oct-2011 | | | |
| Técnicas estadísticas (40, Muñoz) | 17-oct-2011 | 28-oct-2011 | | | |
| Teoría y aplicación de la biología de la conservación (20, Devenish) | 31-oct-2011 | 4-nov-2011 | | | |
| Diseño y metodologías de investigación en biología de la Conservación (40, Serrano) | 7-nov-2011 | 18-nov-2011 | | | |
| Modelización de distribuciones (50, Muñoz) | 21-nov-2011 | 2-dic-2011 | | | |
| Interacciones ecológicas (30, Vargas) | 5-dic-2011 | 16-dic-2011 | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| Enero L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Febrero L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Marzo L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Abril L M Mi J V S D 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Mayo L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Junio L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| Julio L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Agosto L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Septiembre L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Octubre L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Noviembre L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Diciembre L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |

Programa de actividades 2012

| | |
|---|---------------------|
| Proyecto/Evento: Maestría en Biodiversidad y Áreas Tropicales y su Conservación | Organizador: mbatc1 |
|---|---------------------|

MODULO I: TÉCNICAS INSTRUMENTALES

MODULO II: TÉCNICAS APLICADAS A LA CONSERVACIÓN

MÓDULO III: GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN

| Fase del proyecto | Inicio | Finalización | Fase del proyecto | Inicio | Finalización |
|--|-------------|--------------|---|-------------|--------------|
| Herramientas para el diseño de espacios naturales protegidos (30, Medina) | 2-ene-2012 | 13-ene-2012 | Especies invasoras (30, Suárez) | 23-abr-2012 | 4-may-2012 |
| Herramientas moleculares (40, Bonaccorso) | 16-ene-2012 | 27-ene-2012 | Gestión participativa de espacios naturales protegidos (30, Morillo) | 7-may-2012 | 18-may-2012 |
| Biología y conservación en hábitats fragmentados (30, Ramírez) | 30-ene-2012 | 10-feb-2012 | Diseño de planes de uso y gestión de la biodiversidad (30, Sánchez) | 21-may-2012 | 1-jun-2012 |
| Restauración ecológica y biorremediación (30, Aronson) | 13-feb-2012 | 24-feb-2012 | Caracterización de poblaciones animales amenazadas (40, Tellería) | 4-jun-2012 | 15-jun-2012 |
| Escritura de artículos científicos (40, Diéguez- Valdecasas) | 27-feb-2012 | 9-mar-2012 | Conservación de ecosistemas marinos (30, Uyarra) | 18-jun-2012 | 29-jun-2012 |
| Diseño y metodologías en inventarios cuantitativos de biodiversidad (40, Ríos) | 12-mar-2012 | 23-mar-2012 | FECHAS LÍMITE PARA LA ENTREGA DE LA VERSIÓN DEFINITIVA DEL TFM | 1-jun-2012 | 24-nov-2012 |
| 31 de marzo, límite para presentar el proyecto definitivo de TFM. DOS semanas de VACACIÓN para TFM | 26-mar-2012 | 6-abr-2012 | FECHAS LÍMITE PARA LA 1ª Y 2ª CONVOCATORIA DE DEFENSA DEL TFM | 29-jun-2012 | 14-dic-2012 |
| Genética aplicada a la conservación (40, Toro) | 9-abr-2012 | 20-abr-2012 | | | |

| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|--|---|---|---|---|--|
| L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | L M Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |

5
1
2

